

projectmanagement
bouwkundig advies
project-organisatie
bouwkostenbeheersing
projectplanning
directievoering
bouwkundig tekenwerk
veiligheid en gezondheid

Interim Bauwconsult b.v. is een onafhankelijk raadqevend ingenieursburo en gespecialiseerd in bauwkundige projectbegeleidings- en advieswerkzaamheden waarbij de nadruk wordt gelegd op het beheersen en controleren van het bauwproces.

Projectplanning is een niet te onderschatten belangrijk aspect binnen het bouwproces.

Mede gezien de aanzienlijke kosten die met een bouwproject gemoeid kunnen zijn is een goede coordinatie en planmatig werken van groot belang om een project met de daarbij gestelde kwaliteit binnen een zo kort mogelijke tijd te realiseren.

Het beste middel om dit te bereiken is het opstellen en vooral consequent bijhouden van een planning op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Uiteraard is de planning een middel waarbij toch enige onzekerheid blijft bestaan ten opzichte van toekomstige gebeurtenissen, doch met een frequente bijsturing zal op ieder moment de voortgang en toekomstprognose in beeld kunnen worden gebracht.

Met behulp van een geautomatiseerd planningsprogramma kunnen door ons buro bouwvoorbereidings- en uitvoeringsplannen opgezet en bewaakt worden. Afhankelijk van de beschikbare informatie zal de planning grof of fijn kunnen worden opgezet. Voortgangscontrole is een wezenlijk onderdeel van het planningsproces. De planning kan, nadat deze



interim bouvconsul

Van Houten Industriepark 23
1381 MZ Weesp
correspondentieadres
postbus 250
1380 AG Weesp
telefoon (0294) 457 199
telefax (0294) 457 853
e-mail info@interimbouwconsult.nl

internet www.interimbouwconsult.nl

geheel is ingevoerd, worden afgezet tegen de werkelijke stand van zaken om tijdig en doelgericht te
kunnen optreden indien zich afwijkingen voordoen
Indien gewenst kunnen handmatig vervaardigde
planningen in ons computersysteem worden overgezet teneinde een betere presentatie te bewerkstelligen. Tevens is dan het bijstellen van de planning daarna een minder tijdrovende aangelegenheid.

Planningen kunnen volgens diverse methodes worden vervaardigd en aangeleverd. De meest bekende en gebruikte methode is de Gantt Chart oftewel het 'balkendiagram' waarbij de activiteiten in tijd worden weergegeven als een balk. Eveneens tot de mogelijkheden behoort het vervaardigen van een planning volgens de PERT methode waarbij de onderlinge relaties beter zichtbaar zijn.



Een gedegen begeleiding gedurende de voorbereiding en uitvoering van een bouwproject is zeker belangrijk voor de realisatie binnen de gestelde kwaliteitsnormen, beschikbare tijd en vastgesteld budget, Interim Bouwconsult b.v. kan deze taak op zich nemen en een partner zijn voor een succesvol bouwproject.