

projectmanagement
bouwkundig advies
projectorganisatie
bouwkostenbeheersing
projectplanning
directievoering
bouwkundig tekenwerk
veiligheid en gezondheid

Interim Bauwconsult b.v. is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau en gespecialiseerd in bouwkundige projectbegeleidings- en advieswerkzaamheden waarbij de nadruk wordt gelegd op het beheersen en controleren van het bouwproces.

Projectorganisatie omvat de coördinatie en organisatie gedurende één of meer fasen van het bouwproces. Vooral in die situaties, waarbij de aannemer in een bouwteam wordt opgenomen of als nevenaannemer wordt gecontracteerd wordt de taak van de opdrachtgever en architect er niet eenvoudiger op daar coördinerende taken, welke bij de traditionele bouwmethode door de (hoofd)aannemer worden verricht, ontbreken.

Een projectmanager van ons bureau kan dan door zijn expertise en ervaring een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het project door de coördinatie en organisatie op zich te nemen van alle bij de bouw betrokken partijen. Deze vaak zeer intensieve taak vraagt organiserende, communicatieve en administratieve vaardigheden aangezien de projectmanager moet bewerkstelligen dat alle partijen een zelfde doel zullen nastreven, namelijk de totstandkoming van een project volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever en binnen het gestelde tijdschema, budget en kwaliteitsniveau.

De -meestal- eenmalige projectorganisatie, bestaande uit verschillende bedrijven en verschillende



interim bouvconsul

Van Houten Industriepark 23
1381 MZ Weesp
correspondentieadres
postbus 250
1380 AG Weesp
telefoon (0294) 457 199
telefax (0294) 457 853
e-mail info@interimbouwconsult.nl

internet www.interimbouwconsult.nl

disciplines zullen tijdens de projectduur intensief met elkaar moeten samenwerken en elkaar dienen te respecteren. Inhoudelijk betekent dit dat de projectmanager alle partijen dient te sturen en te coördineren. Meerdere organisatievormen zijn daarbij mogelijk. Tevoren wordt met de opdrachtgever de meest ideale organisatievorm gekozen, passend bij het project. De diverse partijen blijven daarbij echter wel hun eigen verantwoordelijk behouden om het proces binnen de gegeven opdracht goed te laten verlopen.

Het organiseren kan in alle facetten van de bouw voorkomen. Zelfs kan dit door ons bureau op kleinere schaal worden gedaan, bijvoorbeeld bij het organiseren van (bouw)vergaderingen of het organiseren van een aanbesteding. Zelfs in dat geval zal een goede organisatie van belang kunnen zijn voor het slagen van het totale project.

Een gedegen begeleiding gedurende de voorbereiding en uitvoering van een bouwproject is zeker belangrijk voor de realisatie binnen de gestelde kwaliteitsnormen, beschikbare tijd en vastgesteld budget. Interim Bouwconsult b.v. kan deze taak op zich nemen en een partner zijn voor een succesvol bouwproject.

